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1 TERRITOIRE ET HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 

  LE SIAB3A 

Le SIAB3A, crée en 2012, est composé de 55 communes, c’est la structure porteuse du Contrat 
territorial Auron-Airain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Syndicat regroupe les communes du Cher des bassins versants de l’Auron et l’Airain, qui sont des 

affluents rive gauche de l’Yèvre.  
Ces deux bassins possèdent sensiblement le même contexte d’occupation des sols, dominé par des 

plaines de cultures céréalières sur une large moitié nord, des prairies au sud et une frange forestière à l’ouest. 
Les deux bassins versants s’étendent sur plus de 1 000 km², comprennant environ 750 km de cours 

d’eau, et sont hydrogéologiquement reliés 
 
Le territoire du Syndicat est entièrement inclus dans le périmètre du SAGE Yèvre-Auron. 
 

 BREF HISTORIQUE DU CONTRAT TERRITORIAL AURON-AIRAIN 

 
Le Contrat territorial est un outil de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne qui vise à atteindre les objectifs 

de « bon état global des masses d'eau » à l'horizon 2015 exigés par la Directive Cadre Européenne sur l'Eau 
(DCE 2000/60/CE). 

 
Les différentes étapes d’élaboration et de mise en œuvre du Contrat territorial sont précisées dans le 

synoptique ci-après.  
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Le territoire présente des masses d’eau globalement dégradées ; sur les 9 masses d’eau cours d’eau, 
seules 2 sont considérées en bon état écologique d’après le SDAGE, qui fixe pour toutes des objectifs 
d’atteinte de bon état pour 2021 ou 2027. 

 
La grande majorité des cours d’eau de l’aire d’étude ont subi d’importants travaux de recalibrage pour 

l’assainissement des plaines inondables principalement pour faciliter l’agriculture.  
Le tracé de l’Auron a également été très impacté par la construction du Canal de Berry au début du 

XIXème siècle, notamment par des rectifications de méandre pour faire une place au Canal dans le fond de 
vallée. 

 
Les conséquences de tous ces travaux sont multiples : 

- aggravation des étiages avec notamment une réduction de la hauteur de la lame d’eau ; 
- moindre autoépuration des cours d’eau ; 
- accélération des crues et augmentation des débits de pointe entrainant des risques d’inondation plus 

importants en aval ; 
- risque de déstabilisation des ouvrages par sur-érosion localisée ou incision du lit ; 
- abaissement du niveau des nappes ; 
- banalisation du milieu et des habitats aquatiques, donc perte de biodiversité ; 

 
D’autre part, de nombreux ouvrages hydrauliques ou de franchissement (barrages, ponts…), modifiant 

le profil en long des cours d’eau, ont été recensés. Le fonctionnement hydro morphologique des cours d’eau 
est donc altéré. 

 
L'ensemble des actions inscrites dans le Contrat territorial Auron-Airain a pour objectif de retrouver 

des rivières vivantes, de meilleure qualité afin de pérenniser leurs usages. 
 
 
Le coût prévisionnel total du Contrat Territorial s’élève à 2 595 699 € TTC.  
La répartition par type d’actions est présentée dans la figure suivante : 
 

 
 
La Région Centre-Val de Loire et le Département du Cher se mobilisent aux côtés de l’Agence de l’Eau 

dans ce Contrat Territorial 
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2 LA CELLULE D’ANIMATION  

 COMPOSITION 

La cellule d’animation du Contrat territorial Auron-Airain est actuellement, et depuis mai 2015, 
composée de 2.5 ETP : 

- 1 ETP de chargé de mission (en temps partiel à 80% depuis avril 2015) occupé par un agent 
titulaire ; 

- 1 ETP de technicien, occupé par un agent contractuel ; 
- 0.5 ETP de secrétaire-comptable (affecté depuis un poste à temps non complet de 0.8 ETP, les 

0.3 ETP restant étant dédiés au fonctionnement de la structure), occupé par un agent titulaire. 
 
La cellule a été renforcée en 2016 durant 6 mois par la présence d’un stagiaire de niveau Master 2 pour 

établir l’avant-projet d’aménagement du barrage clapet d’Osmery sur l’Airain.  
 

 ROLE ET MISSIONS 

La cellule est chargée du suivi et de l’animation des actions inscrites dans le Contrat Territorial.  
En 2016, les grandes activités menées par la cellule sont réparties de la façon suivante : 

 
 

 Missions 

Animation CT - COPIL et rapport d’activité 
- Suivi administratif des actions du CT 
- Animations, communication 
- Commission communication : charte graphique, logo et projet 

de site Internet 

Suivi travaux, 
actions, milieux 

- Comités techniques 
- Ingénierie (études préalables, topométrie, indicateurs de suivi 

pré/post travaux…) 
- Préparation de chantiers (rédaction et procédures de passation 

des marchés, contact riverains, calage des interventions) 
- Suivis et réception des chantiers 
- Suivi des milieux (hydrologie, qualité de l’eau, lutte contre les 

ragondins…) 

Formation - Journées techniques, colloques… 
- Formations professionnalisantes (CNFPT…)  

Partenariat - Actions transversales : SAGE Yèvre-Auron, Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation, Trames Vertes et Bleues, sites 
remarquables (ENS, Natura 2000), Canal de Berry… 

Structure - Organisation de la gouvernance (GEMAPI, Comités syndicaux) 
- Préparation et suivi budgétaire 
- Installation et maintenance des équipements (informatique…) 
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 L’ANIMATION DU COMITE DE PILOTAGE ET DES GROUPES TECHNIQUES DE SUIVIS 

En 2016, le Comité de pilotage du Contrat s’est réuni le 16 juin notamment afin : 
- de prendre connaissance des choix du maître d’ouvrage en termes d’attribution de marchés ;  
- de discuter du décalage de quasiment 1 an de la phase opérationnelle, en validant que le bilan 

à mi-parcours permettra de trancher sur la nécessité d’un ajustement ; 
- de valider l’ajournement de 2 actions sur des ouvrages, pour des raisons de blocage des 

propriétaires d’un côté et d’étude hydraulique complémentaire de l’autre ; 
- d’évoquer la compétence GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations – qui va impacter la gouvernance, voire l’existence du Syndicat ; 
- de faire un retour sur la crue du début du mois de juin sur le territoire. 

 
Divers comités techniques ont été tenus en 2016 pour aborder des points précis de projets particuliers. 

Principalement le COTECH de suivi du projet d’aménagement du barrage du plan d’eau du val d’Auron a été 
mobilisé (réunion du 23/03/2016) afin d’informer et solliciter les partenaires des difficultés rencontrées. 

 

 ECHANGES TECHNIQUES, FORMATIONS 

La chargée de mission et la technicienne participe aux réunions des animateurs rivières organisées par 
la cellule ASTER du Conseil Départemental 18. Lors de ces réunions se rencontrent l’ensemble des animateurs 
rivière en poste sur le département. Ces réunions, dont l’ordre du jour est fixé par la cellule ASTER en accord 
avec les animateurs, est propice aux échanges techniques et maintien une cohésion des animateurs 
indispensable. 

 
Les agents ont suivi des formations tout au long de l’année afin de parfaire leurs connaissances et 

pouvoir répondre aux problématiques rencontrées. 
 
L’ensemble des formations réalisées par chacun des agents est présenté ci-dessous de façon non-exhaustive : 
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- chargée de mission : formation sur la SOCLE (1/2 jour), formation Gemapi (1/2 jour), 
accréditation AIPR (pour réaliser des travaux à proximité de réseaux (1.5 j)). 

- technicienne de rivière : formation PSC1, formation sketchup (3 jours ; logiciel de modélisation 
paysagère indispensable pour donner un aperçu de plans projet), accréditation AIPR (pour 
réaliser des travaux à proximité de réseaux (1.5 j)), forum des techniciens de rivière organisé 
par le CPIE Lathus (2 jours ; retour d’expérience et actualités) 

- Secrétaire-comptable : réunions DGFIP, CNAS, ACMO, formation logiciel de comptabilité. 
 

 PERSPECTIVES 

Deux thèmes particuliers ont jalonnées l’activité de la cellule cette année 2016 : 
- Le lancement de la création d’une identité visuelle du syndicat par la création d’un logo et la 

préparation d’un site internet,  
- L’émergence de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. 

 
Ces 2 activités ont mobilisées plus de 6% du temps des postes techniques en 2016 et vont se poursuivre 

en 2017. 
 
Il est important de souligner que même si la plupart des marchés de travaux conclus fin 2015 et en 

2016 permettront de ne pas renouveler du temps dédiés à cette activité en 2017, la préparation des chantiers 
nécessite beaucoup de temps d’ingénierie et de « contact riverain ». En effet, les actions inscrites au Contrat 
sont principalement des travaux de restauration de lit, des berges, de zones humides, de plantations, de 
continuité écologique, thématiques chronophages en terme de dimensionnement et de préparation de 
projet (concertation locale, convaincre les riverains…). 

Le COPIL de juin 2016 a également validé la réalisation en interne en 2017, grâce à un appui 
temporaire, d’une étude hydraulique des Marais de Contres.  

 
Il semble donc important de maintenir et renforcer l’implication croissante des 0.5 ETP de secrétariat 

dans le suivi du Contrat territorial pour essayer de dégager du temps d’ingénierie aux postes techniques. 
 

3 LE CONTRAT TERRITORIAL – LES REALISATIONS 2016 

 REDACTION ET ATTRIBUTION DE MARCHES  

Afin de mener à bien les actions inscrites dans le Contrat territorial et répondre aux principes de la 
commande publique, 5 marchés ont été attribués en 2016 : 2 de prestations intellectuelles, 1 de services, 1 
de maîtrise d’œuvre et 1 de travaux.   

La majorité des marchés de travaux ayant été conclus en 2015, les actions de restauration des cours 
d’eau ont pu démarrer dès le 1er trimestre 2016. 

 

 TRAVAUX REALISES 

Un décalage concernant la réalisation des actions a été observé dès la signature du Contrat Territorial. 
L’absence pendant quelques mois de la chargée de mission et le recrutement tardif du poste de technicien 
n’ont pas permis d’enclencher les actions dès la signature du Contrat Territorial. En effet les 8 premiers mois 
ont été principalement dédiés à la rédaction des cahiers des charges et de l’ensemble des pièces constitutives 
des dossiers de consultation mais aussi à la passation de ces marchés par les 2 agents techniques de la cellule 
animation. Une meilleure estimation de la charge de travail et du temps alloué à la passation des marchés 
pour chaque agent auraient permis de préparer en amont les actions et de les démarrer dès la signature du 
Contrat territorial. 

 
Les travaux réalisés en 2016 sont détaillés dans les fiches jointes en annexe 2. 
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Lors de la réalisation de ces premiers travaux il est à noter que les périodes de préparation et de 
concertation prennent plus de temps que cela avait été initialement prévu à la rédaction du Contrat 
territorial. 

 
 

 INGENIERIE ET AMELIORATION DES CONNAISSANCES  

Les 2 postes techniques de la cellule animation mènent la plupart des volets ingénierie des projets en 
interne. Ainsi en 2016, il a notamment été réalisé : 

- Une étude préalable à l’aménagement du barrage clapet d’Osmery sur la rivière Airain, grâce 
au renfort de la cellule par un stagiaire ; 

- La mise en place d’indicateurs de suivi de travaux de restauration, via la réalisation d’un score 
d’hétérogénéité de l’habitat sur 2 sites (site de référence et site sur zone d’intervention) ; 

- La réalisation de plusieurs relevés topométriques et notamment un profil en long dans le cadre 
du suivi de l’éventuelle érosion régressive de l’Airain suite à la suppression d’un 
franchissement ; 

- La réalisation de relevés topométriques sur 4 sites de zones potentielles de frayère à brochet, 
en partenariat avec la FAAPPMA du Cher ; 

- La pose de 6 thermomètres enregistreurs,  en partenariat avec la FAAPPMA du Cher. 
 
 

 LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION  

 Groupe communication du SIAB3A  
Afin de créer l’entité visuelle du SIAB3A, le groupe communication a été réuni 5 fois en 2016 afin de 

travailler sur le contenu du cahier des charges mais également le visuel de l’identité visuel et le contenu du 
site internet. L’identité visuelle ainsi que les documents de communication liés à cette demande (papier 
entête, signature électronique…) a été finalisé fin 2016. 

 
 Actions de communication grand public 

Divers articles ont été rédigés pour les bulletins municipaux et la presse locale, notamment à l’occasion 
de la réalisation de travaux mais également pour des rappels sur la réglementation en vigueur. 

Une journée d’information et d’animation à destination du grand public a été réalisée le 4 juin 2016 
dans le cadre concomitant de la semaine régionale des rivières et le printemps de l’écologie de Bourges. Un 
stand est réalisé pour l’ensemble des syndicats de rivière du département et tenu par les chargés de mission 
et techniciens. Ce stand permet de se faire connaître du grand public et attire les curiosités. 

 
 

 SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX 

En partenariat avec la cellule ASTER du Conseil départemental 18 (dans le cadre du suivi qualité 
organisé par le CD18) un suivi physico-chimique a été réalisé sur le ruisseau de Fond Bon et des IPR ont été 
effectués sur le ruisseau des Marais et l’Auron. L’ensemble des résultats sont disponibles auprès du CD18 ou 
sur OSUR. 

 
 

 BUDGET ET FINANCEMENT 

 Décalage entre la programmation initiale et les actions réalisées. 
En raison des arguments développés dans le 3.2 un décalage de presque 1 an est observé entre la 

programmation initiale et les actions réalisées. 
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 Difficultés rencontrées concernant le suivi financier 
Le décalage dans le temps des actions programmées mais également les différences observées entre 

le budget prévisionnel des actions et la réalité des coûts des travaux, rendent le suivi des actions et de leurs 
financements assez difficile.  

Ces difficultés sont renforcées des dossiers de demande de subventions variables selon les financeurs 
que sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional et le Conseil département 18. 

La modification des taux de subventions courant 2016 et les difficultés à récupérer les informations 
auprès des financeurs a accentué la complexité du suivi puisqu’une refonte du programme initial a dû être 
effectuée. 

Un tableau de bord a été créé pour le suivi des actions et de leur suivi financier. Cependant face à la 
complexité du suivi des actions en lien avec les demandes de subvention mais aussi les marchés et le suivi en 
Trésorerie, cet outil est lourd et difficilement actualisable. Le SIAB3A a fait la démarche de se rapprocher 
d’autres syndicats afin d’améliorer cet outil mais il semble que la plupart des syndicats rencontrent le même 
problème. Il semble qu’au jour d’aujourd’hui aucun outil de suivi ne soit réellement opérationnel sur le bassin 
Loire-Bretagne. 

 
 
 

3.6.1 Rappel de la programmation du CT 2015/2019 par grande ligne d’actions et de la participation 
financière de chaque partenaire 
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Intitulé de l'action 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Indicateurs de suivi                5 916 €         4 498 €         6 605 €         7 191 €         6 911 €         2 497 €         1 349 €         1 982 €         2 157 €         2 073 €         1 052 €         1 349 €         1 982 €         2 157 €         2 073 €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €         2 366 €         1 799 €         2 642 €         2 876 €         2 764 € 

      Indicateurs de suivi 50%               3 508 €         4 498 €         6 605 €         7 191 €         6 911 € 15%         1 052 €         1 349 €         1 982 €         2 157 €         2 073 € 15%         1 052 €         1 349 €         1 982 €         2 157 €         2 073 €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%         1 403 €         1 799 €         2 642 €         2 876 €         2 764 € 

      Acquisision matériel 50%               2 408 €               -   €               -   €               -   €               -   € 30%         1 445 €               -   €               -   €               -   €               -   € 0%               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%            963 €               -   €               -   €               -   €               -   € 

Communication 50%                2 966 €         3 267 €         2 966 €         2 966 €         3 510 € 15%             890 €             980 €             890 €             890 €         1 053 € 15%             890 €             980 €             890 €             890 €         1 053 €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%         1 186 €         1 307 €         1 186 €         1 186 €         1 404 € 

Etudes et bilan              42 323 €       10 535 €                -   €       15 803 €     112 879 €         9 069 €             753 €                -   €         1 129 €         8 063 €         9 069 €             753 €                -   €         1 129 €         8 063 €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €                -   €         3 010 €                -   €         4 515 €       32 251 € 

      EB - Etude bilan 70%                      -   €               -   €               -   €               -   €    112 879 € 5%               -   €               -   €               -   €               -   €         8 063 € 5%               -   €               -   €               -   €               -   €         8 063 €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%               -   €               -   €               -   €               -   €      32 251 € 

      EOH - Etudes préalables à l'aménagement d'ouvrages 70%                      -   €      10 535 €               -   €      15 803 €               -   € 5%               -   €            753 €               -   €         1 129 €               -   € 5%               -   €            753 €               -   €         1 129 €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%               -   €         3 010 €               -   €         4 515 €               -   € 

      EOHc - Etudes géotechniques préalables à l'aménagement 

du seuil du Moulin Chappe et maîtrise œuvre associée
            42 323 €               -   €               -   €               -   €               -   €         9 069 €               -   €               -   €               -   €               -   €         9 069 €               -   €               -   €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   € 

Animation et compléments 50%              60 365 €       60 365 €       61 730 €       60 365 €       60 365 € 24%       29 400 €       29 400 €       29 400 €       29 400 €       29 400 € 0%                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 26%       30 965 €       30 965 €       32 330 €       30 965 €       30 965 € 

      S - Secrétariat 50%             10 000 €       10 000 €      10 000 €      10 000 €      10 000 € 0%               -   €               -   €               -   €               -   €               -   € 0%               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 50%      10 000 €      10 000 €      10 000 €      10 000 €      10 000 € 

      TR - Chargé de mission

      TR - Technicien de rivière
50%             49 000 €      49 000 €      49 000 €      49 000 €      49 000 € 30%      29 400 €      29 400 €      29 400 €      29 400 €      29 400 € 0%               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%      19 600 €      19 600 €      19 600 €      19 600 €      19 600 € 

       A - Appui technique temporaire 50%               1 365 €         1 365 €         2 730 €         1 365 €         1 365 € 0%               -   €               -   €               -   €               -   €               -   € 0%               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 50%         1 365 €         1 365 €         2 730 €         1 365 €         1 365 € 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes végétales 50%                   550 €             500 €             500 €             500 €             500 € 15%             165 €             150 €             150 €             150 €             150 € 15%             165 €             150 €             150 €             150 €             150 €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%             220 €             200 €             200 €             200 €             200 € 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales                       -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €         1 500 €         1 500 €         1 500 €         1 500 €         1 500 € 

Restauration de la continuité écologique 61%           106 785 €       24 224 €       48 906 €     206 408 €                -   € 15%       32 036 €         6 689 €       11 464 €       44 819 €                -   € 15%       32 036 €         6 689 €       11 464 €       44 819 €                -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 9%       42 714 €         6 992 €         4 595 €         2 749 €                -   € 

      AOH - Aménagement d'Ouvrages Hydrauliques 50%           106 409 €      17 230 €      10 234 €         5 669 €               -   € 15%      31 923 €         5 169 €         3 070 €         1 701 €               -   € 15%      31 923 €         5 169 €         3 070 €         1 701 €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%      42 564 €         6 892 €         4 094 €         2 268 €               -   € 

      EOH - Effacement d'Ouvrages Hydrauliques 70%                      -   €         6 742 €      28 936 €      86 458 €               -   € 15%               -   €         1 445 €         6 201 €      18 527 €               -   € 15%               -   €         1 445 €         6 201 €      18 527 €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 0%               -   €               -   €               -   €               -   €               -   € 

      RLM - Mesures connexes de Restauration du lit mineur 70%                      -   €               -   €         8 481 €    113 077 €               -   € 15%               -   €               -   €         1 817 €      24 231 €               -   € 15%               -   €               -   €         1 817 €      24 231 €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 0%               -   €               -   €               -   €               -   €               -   € 

      EOHs - Effacement d'Ouvrages Hydrauliques de moins de 50 

cm
50%                   376 €            251 €         1 254 €         1 204 €               -   € 15%            113 €              75 €            376 €            361 €               -   € 15%            113 €              75 €            376 €            361 €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%            151 €            100 €            502 €            482 €               -   € 

Restauration des annexes 50%                      67 €         5 990 €             431 €                -   €                -   € 15%               20 €         1 797 €             129 €                -   €                -   € 15%               20 €         1 797 €             129 €                -   €                -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%               27 €         2 396 €             173 €                -   €                -   € 

      RF - Restauration Frayères                      -   €         5 990 €               -   €               -   €               -   €               -   €         1 797 €               -   €               -   €               -   €               -   €         1 797 €               -   €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €               -   €         2 396 €               -   €               -   €               -   € 

      RZH - Restauration Zones Humides 50%                     67 €               -   €            431 €               -   €               -   € 15%              20 €               -   €            129 €               -   €               -   € 15%              20 €               -   €            129 €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%              27 €               -   €            173 €               -   €               -   € 

Restauration des Berges et de la ripisylve 50%              33 725 €         4 515 €       18 363 €       18 442 €       36 585 € 15%       10 117 €         1 355 €         5 509 €         5 533 €       10 976 € 15%       10 117 €         1 355 €         5 509 €         5 533 €       10 976 €        6 225 €           903 €        2 719 €        3 688 €           117 € 14%         7 265 €             903 €         4 626 €         3 688 €       14 517 € 

      ABR - Abreuvoirs               2 258 €               -   €         1 355 €         2 258 €               -   €            677 €               -   €            406 €            677 €               -   €            677 €               -   €            406 €            677 €               -   €          452 €              -   €          271 €          452 €              -   €            452 €               -   €            271 €            452 €               -   € 

      CLO - Clotures 50%               5 488 €               -   €         5 819 €         2 100 €               -   € 15%         1 646 €               -   €         1 746 €            630 €               -   € 15%         1 646 €               -   €         1 746 €            630 €               -   € 10%       1 098 €              -   €       1 164 €          420 €              -   € 10%         1 098 €               -   €         1 164 €            420 €               -   € 

      PB - Protection de Berges 50%               1 215 €               -   €               -   €               -   €      36 000 € 15%            365 €               -   €               -   €               -   €      10 800 € 15%            365 €               -   €               -   €               -   €      10 800 € 0%              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%            486 €               -   €               -   €               -   €      14 400 € 

      RB - Restauration de Berges 50%               1 386 €               -   €         4 766 €               -   €               -   € 15%            416 €               -   €         1 430 €               -   €               -   € 15%            416 €               -   €         1 430 €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%            554 €               -   €         1 906 €               -   €               -   € 

      RLER - Restauration Légère de la Ripisylve 50%                      -   €         4 515 €               -   €               -   €            585 € 15%               -   €         1 355 €               -   €               -   €            176 € 15%               -   €         1 355 €               -   €               -   €            176 €              -   €          903 €              -   €              -   €          117 € 10%               -   €            903 €               -   €               -   €            117 € 

      RLOR - Restauration Lourde de la Ripisylve 50%             23 378 €               -   €         6 424 €      14 085 €               -   € 15%         7 014 €               -   €         1 927 €         4 225 €               -   € 15%         7 014 €               -   €         1 927 €         4 225 €               -   € 10%       4 676 €              -   €       1 285 €       2 817 €              -   € 10%         4 676 €               -   €         1 285 €         2 817 €               -   € 

Convention de Gestion (plans d'eau)                       -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   € 

Restauration du lit mineur              70 872 €         6 602 €       71 212 €       81 923 €     146 468 €       21 261 €         1 981 €       21 364 €       24 577 €       43 940 €       21 261 €         1 981 €       21 364 €       24 577 €       43 940 €           181 €           433 €             90 €              -   €              -   €       28 168 €         2 207 €       28 395 €       32 769 €       58 587 € 

       E - Retrait d'Embacles                   452 €         1 084 €            226 €               -   €               -   €            135 €            325 €              68 €               -   €               -   €            135 €            325 €              68 €               -   €               -   €          181 €          433 €             90 €              -   €              -   €               -   €               -   €               -   €               -   €               -   € 

      EXRLME - Expérimentation d'Etanchéïfication du lit 50%                      -   €         5 518 €               -   €               -   €               -   € 15%               -   €         1 656 €               -   €               -   €               -   € 15%               -   €         1 656 €               -   €               -   €               -   € 0%              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%               -   €         2 207 €               -   €               -   €               -   € 

      RLM - Restauration du Lit Mineur 50%               6 461 €               -   €      70 987 €      81 923 €    146 468 € 15%         1 938 €               -   €      21 296 €      24 577 €      43 940 € 15%         1 938 €               -   €      21 296 €      24 577 €      43 940 €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%         2 585 €               -   €      28 395 €      32 769 €      58 587 € 

      EXRBD - BD - Expérimentation renaturation et maitien des 

fonctionnalité des bouches de draiage - deconnexion bouches
50%             11 602 €               -   €               -   €               -   €               -   € 15%         3 481 €               -   €               -   €               -   €               -   € 15%         3 481 €               -   €               -   €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%         4 641 €               -   €               -   €               -   €               -   € 

      EXRBD - RLM - Expérimentation renaturation et maitien des 

fonctionnalité des bouches de draiage - restauration lit
50%             52 357 €               -   €               -   €               -   €               -   € 15%      15 707 €               -   €               -   €               -   €               -   € 15%      15 707 €               -   €               -   €               -   €               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   € 20%      20 943 €               -   €               -   €               -   €               -   € 

TOTAL 55%           323 569 €     120 496 €     210 714 €     393 598 €     367 219 € 16%    105 456 €      44 453 €      70 888 €    108 655 €      95 655 € 11%      74 611 €      15 053 €      41 488 €      79 255 €      66 255 € 1%       6 405 €       1 336 €       2 810 €       3 688 €          117 € 18%    114 412 €      51 280 €      75 647 €      80 450 €    142 189 € 

TOTAL pour le Contrat Territorial

AELB Région Centre Conseil Général du Cher Riverains SIAB3A

1 415 595 € 425 107 € 276 662 € 14 357 € 463 977 €
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3.6.2 Programmation 2015/2016  
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Précisions concernant les actions « non réalisés ». 
 
Les actions abreuvoirs (ABR) et clôtures (CLO) ont été reportées en raison de l’évolution des besoins 

entre la réalisation de l’état des lieux et la réalité actuelle (déprise agricole) mais aussi en raison des 
différences de coûts observées entre le prévisionnel et la réalité du marché. Le bureau d’étude a compté la 
réalisation d’un seul abreuvoir par site sans prendre en compte le type d’abreuvoir à réaliser le nombre de 
bêtes présentes. 

 
Les actions de plantation ont également été repoussées (RLOR) en raison de la difficulté à avoir l’accord 

des propriétaires riverains. Il s’agit d’actions chronophages qui nécessitent de loin mois de discussion avec 
chacun des riverains pour au final n’avoir que peu d’accord. 

 
Les conventions de gestion ont également été reportées car elles nécessitent un temps de travail 

important pour un résultat peu probant. 
 

4 AUTRES ACTIVITES  

 GOUVERNANCE ET PERSPECTIVE DE LA GEMAPI 

L’organisation et les réflexions autour de la nouvelle compétence GEMAPI a été l’une des principales 
tâches de la chargée de mission pendant l’année 2016. 

 
Une réunion à l’intention des maires et présidents des communautés de communes a été réalisée en 

mai 2016 afin d’informer l’ensemble des collectivités présentes sur le territoire du SIAB3A sur cette nouvelle 
compétence qui deviendra obligatoire dès le 1er janvier 2018. 

 
Un groupe de travail « GEMAPI » a également été mis en place suite à cette réunion. Le groupe s’est 

réuni 2 fois entre septembre et fin novembre 2016 afin de travailler sur une proposition de statuts mais  
Le SIAB3A sollicitera également pour réétudier la clef de répartition. 
 
Dès la fin de l’année 2016 des réunions en bilatérale ont été organisées entre le SIAB3A et les 

communautés de communes. 
Le SIAB3A ayant l’intention de prendre la compétence GEMAPI d’ici la fin de l’année 2017, ces réunions ont 
pour but d’échanger avec les communautés de communes sur cette nouvelle compétence obligatoire qui 
leur sera imposée dès le 1er janvier 2018 et de recueillir leur avis sur ce potentiel transfert vers le SIAB3A. 

 
Pendant l’année 2016, la chargée de mission a suivi différentes formation et réunions concernant 

GEMAPI (1/2 journée formation et 1/2 journée de réunion). 
 
Cette prise de compétence représentera certainement un temps de travail important en 2017 pour la 

chargée de mission, afin que le SIAB3A puisse être en état de marche dès le 1er janvier 2018. 
 
 

 CONSEIL AUX COMMUNES ET RIVERAINS 

Les chargées de mission sont amenées à apporter conseils et appuis techniques auprès des communes 
membres du syndicat et des riverains. En 2016 elles ont notamment : 

 
 Apporté un avis technique, parfois accompagné de relevés de terrain précis, sur des questions 

particulières, principalement d’ordre hydraulique (débordement de cours d’eau et fossés…) : 
l’Auron à Bannegon, berce du Caucase à Blet, le lavoir à Tendron, le Colombier à St-Just, le 
Craon à Bengy-sur-Craon… 
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 Conseillé sur la thématique d’entretien, restauration : douves du château de Sagonne, Auron 
à St-Just, berce du Caucase à Blet, le lavoir à Tendron, le Colombier à St-Just … 

 Procédé au suivi de la crue de Juin 2016 (suivi du lundi 30 mai 2016 au mardi 07 juin 2016). 
Suivi particulier du barrage du plan d’eau du val d’Auron en raison de l’aménagement d’une 
passe à poissons sur le site. 

 

 
 
 
 

 PROJETS TRANSVERSAUX  

En complément du suivi des actions inscrites au Contrat territorial, le SIAB3A doit être représenté lors 
de réunions organisées par les partenaires institutionnels. Ces réunions sont hiérarchisées mais le SIAb3A 
tend à être de plus en plus sollicités. Ces sollicitations deviendront certainement de plus en plus importantes 
dès 2017 avec la potentielle prise de compétence GEMAPI. 

 

4.3.1 SLGRI du TRI Bourges 

Le SIAB3A a été conviée aux réunions de concertation concernant le TRI de Bourges et le SLGRI dès mai 
2016. Suite aux inondations de juin 2016, ce dossier deviendra un dossier important à suivre en 2017. 

 

Figure 1: inondation à Bannegon par l’Auron et le 
Sagonnin le 31/05/2016  

Figure 2: inondation par l’Auron à Plaimpied-Givaudins 
le 03/06/2016  

Figure 3: inondation par l’Auron et la Rampenne à 
Bourges le 03/06/2016  
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4.3.2 Le SAGE Yèvre-Auron 

Le SIAB3A n’a été convié à aucune CLE du SAGE Yèvre-Auron en 2016. Nous avons assisté à une 
commission « qualité en janvier 2016 et à un Cotech ZH en mai 2016.  

Une plus étroite collaboration serait à envisager pour 2017. 
 

4.3.3 MISE 18 – aspects règlementaires 

 Révision de la cartographie des cours d’eau. 
Le SIAB3A a participé à une des réunions sur la révision des cartographies des cours d’eau. Afin 

d’optimiser le temps des chargées de mission il a été décidé d’assister uniquement aux réunions traitant des 
bassins de l’Auron de l’Airain. 

 

 Groupe rivière MISEN 
Le groupe rivière organisé par la MISEN a organisé une réunion en mars 2016 à laquelle le SIAB3A a 

participé. Il s’agissait de faire un point sur la gestion des ouvrages sur le bassin Yèvre-Auron.  
 

4.3.4 Les Trames Vertes et Bleues, les sites remarquables  

Le SIAB3A a participé à 3 réunions TVB organisés par les Pays de Bourges et de St-Amand. 
Ces dossiers nécessitent un temps de travail puisqu’une lecture et une réflexion autour des documents 
transmis est nécessaire avant chacune des réunions. 

 

4.3.5 Canal de Berry 

Le SIAB3A a été convié à 1 réunion « eau » du canal de Berry. D’autres réunions devaient être 
organisées mais cela ne fut pas le cas. 

Le SIAB3A n’est pas associé au projet du Canal de Berry à vélo. Des travaux semblent envisagés sur 
l’Auron au niveau de Bourges et sur le ruisseau du Colombier à Plaimpied-Givaudins. 
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5 BILAN 2016 ET PERSPECTIVES 2017 

 
La phase opérationnelle démarrée effectivement en 2016 a permis de restaurer 
 
Le temps afférent au suivi des travaux est estimé à 1671 heures en 2016. Ce temps comprend la 

préparation des travaux, le suivi des marchés avec les entreprises, la réalisation des travaux mais aussi le 
suivi post travaux.  

Nous constatons que le temps alloué à la préparation des actions (repérages terrain, information des 
riverains) représente un temps de travail plus important que prévu initialement à la rédaction du Contrat 
territorial. Un travail de réflexion sur le priorisation des actions devra être enclenché pour 2017. 

Une meilleure anticipation des potentiels problèmes rencontrés est également  
 
Les outils de suivi des subventions et du Contrat Territorial devront être retravaillés afin d’être plus 

opérationnels. 
 
La concertation, l’information et la communication autour des projets d’envergure continuera en 2017 

pour mener à bien les actions concernant plusieurs riverains ou des techniques « innovantes ». 
 
2017 sera également consacrée à l’émergence du site internet du SIAB3A. 
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SIGLES ET ACCRONYMES 

 
 

AELB:  Agence de l’Eau Loire Bretagne 
AFB :  Agence Français pour la Biodiversité 
AP : Arrêté Préfectoral 
ASTER :  Animation et Suivi des Travaux En Rivières (cellule ASTER - portée par le Conseil Départemental 
du Cher) 
 
CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
CCTP :  Cahier des Charges Techniques Particulières 
CEN :  Conservatoire des Espaces Naturels 
CLE :  Commission Locale de l’Eau 
Copil :  Comité de Pilotage 
Cotech : Comité Technique 
 
DCE :  Directive Cadre européenne sur l’Eau 
DCE : Dossier de Consultation des Entreprises 
DDT :  Direction Départementale des Territoires 
DIG:  Déclaration d’Intérêt Général 
 
EEE : Espèce Exotique Envahissante 
EPCI:  Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
EPL : Etablissement Public Loire 
EPTB :  Etablissement Public Territorial de Bassin 
ETP : Equivalent Temps Plein 
 
FDAAPPMA: Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 

Aquatiques 
FP : Fiscalité Propre 
 
GEMAPI :  Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
 
MEEM :  Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
MISE:  Mission Inter-Service de l’Eau 
 
ONEMA:  Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
 
SAGE:  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE:  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
SIA : Syndicat Intercommunal d’Assainissement (du Sagonnin) 
SIABA:  Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Auron 
SIAB3A : Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de l’Auron, l’Airain et leurs Affluents 
SIETAH:  Syndicat Intercommunal d’Etude et de Travaux Hydrauliques 
SIG : Système d’Information Géographique 
SMICB : Syndicat Mixte Interdépartemental du Canal de Berry 
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ANNEXES 

 ANNEXE N°1 : TERRITOIRE DU SIAB3A
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 ANNEXE N°2 : TRAVAUX REALISES EN 2016 

 

Action 118 « Restauration de la continuité écologique » 
 
 

Cours d’eau concerné : l’Airain 
Commune concernée : Nérondes 
 
L’action a consisté en la suppression d’un passage busé problématique. Le profil de pente a été rétabli 
améliorant ainsi l’écoulement amont.  
Le dessus de la buse servant comme passage aux engins de tonte de la commune, il a été décidé de replacer 
la buse extraite sur le Craon au niveau du petit affluent rive droite. 
Les travaux réalisés ont ainsi permis de restaurer la continuité mais également de créer un passage pour les 
engins communaux plus sécuritaire. 

 
 

Entreprise retenue : ID Verde 
 
Période de réalisation des travaux : mars 2016 
 
 

 
 
 

 

Avant 

Avant 

Après 

Après 
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Action 158 « restauration du lit mineur par la suppression d’un 
atterrissement » 

 
 

Cours d’eau concerné : le Craon 
Commune concernée : Bengy-sur-Craon 
 
L’action a consisté en la suppression d’un atterrissement gênant l’écoulement du Craon, cours d’eau remanié 
par l’homme sur le linéaire concernant (rectification et recalibrage). 

 
Entreprise retenue : ID Verde 
 
Période de réalisation des travaux : mars 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût total des actions 118 et 158 : 7 351.80 € TTC 
 
 
 

Après 
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Actions 58 et 181 « restauration du ruisseau du Colombier 
 

Cours d’eau concerné : le Colombier 
Commune concernée : Plaimpied-Givaudins 
 
L’action a consisté redynamiser le ruisseau en réduisant un peu le lit d’étiage. 
Réalisation de banquettes végétalisées et installation de boudins d’hélophytes au pied des aménagements. 
 
Entreprise retenue : Tarvel 
 
Période de réalisation des travaux : mai-juin-septembre 2016 

 
 

 
 
Coût total des actions 118 et 158 : 7 795 € TTC 
 
Difficultés rencontrées : la crue de juin 2016 a retardé la réalisation des travaux. Cependant malgré la 

hausse des débits aucun dégât sur les travaux réalisés n’a été observé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Après Pendant 
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Actions 152 et 153 : Travaux de confortement des berges de l’Airain 
/ chemin communal de Lugny-Bourbonnais et Charly 

 
Cours d’eau concerné : l’Airain 
Communes concernée : Lugny-Bourbonnais, Charly 
 
Il s’agissait de sécuriser un chemin communal enherbé desservant des parcelles agricoles (priaries) et une 
peupleraie. La berge présente des encoches d’érosion, principalement au niveau de la rive concave des 
méandres. La présence de ragondins et le profil recalibré du lit du cours d’eau (pente des berges assez forte) 
participent également à ces « glissements » de berge. 
La SIAB3A a principalement procédé à un retalutage des berges accompagné de la mise en place de boudins 
–coco prévégétalisés. La pose de géotextile sur les berges a permis de maintenir et de protéger ces dernières 
le temps de prise de l’ensemencement et de la reprise naturelle de la végétation. 
En complément de ces interventions du bouturage de saule a été réalisé avec l’aide des communes. 
 
Entreprise retenue : Tarvel 
 
Période de réalisation des travaux : septembre 2016 

 
 

 
 
 
Coût total des actions 152 et 153 : 12 369,19 € TTC 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avant 

Après 
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Actions 22, 23, 24, 25 : Déconnexion des bouches de drainage, 
création de bassins tampon et restauration des ruisseaux du Gouffre de 

la Mazière et de l’Etang de Fond Bon. 
 

Cours d’eau concerné : Ruisseaux de l’Etang de Fond Bon (affluent RD de l’Auron) et du Gouffre de la Mazière 
(affluent de l’étang de Fond Bon) 
Communes concernées : Bussy, Chalivoy-Milon 
 
Afin de pouvoir travailler sur la restauration de ces deux ruisseaux il a fallu se dédouaner des sorties des 
bouches de drainage. 
Pour cela les travaux ont été réalisés en 3 temps : 

- Reprise des bouches de drainage et création de 3 bassins tampon 
- Restauration du lit mineur des 2 ruisseaux par retalutage et création de banquettes 

végétalisées et apport de granulométrie 
- Réalisation de plantation (plants à racines nues) et de bouturage de saule. 

 
Entreprises retenues :  

- BET Legrand : maitre d’œuvre sur la partie reprise des bouches de drainage et création des 
zones tampon 

- Id Verde : restauration du lit mineur : retalutage, réalisation des banquettes et apport de 
granulométrie 

- Tarvel : plantation et bouturage 
 
Période de réalisation des travaux : septembre à octobre 2016 pour la déconnexion des bouches de drainages 
et travaux de morphologie, Février 2017 pour les plantations. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coût total des actions 22, 23, 24, 25 : 100 000 € TTC (prévisionnel car les plantations seront réalisées 

en février 2017 

Bassin 2 automne 2016 
Bassin 2 après travaux 

Automne 2016 
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Actions 92, 93, 104 et 125 à 130 : Enlèvement d’embâcles 
 

Bassins concernées : Auron et Airain 
 

Suite aux crues de juin 2016, l’ensemble des embâcles répertoriés lors de l’état des lieux ont bougé. Il 
a donc décidé d’intervenir sur des zones où l’intérêt général était le plus important (ouvrages d’art et amont 
de bourgs). 

 
Entreprise retenue : Palin espaces verts 
 
Période de réalisation des travaux : automne 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coût total des actions : 2 352 € TTC 
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Actions 21 : Piégeage de ragondins 
 

Suite au bilana de piégeage de l’année 2016, il a été observé que le réseau de piégeurs agréés mis en 
place sur une partie du Bassin versant ne fonctionnait pas. Des cages étaient mises à leur disposition et une 
prime à 1 € la queue leur était octroyée. Malgré cela l’intensité de piégeage était très faible. Il également très 
difficile de récupérer les bilans de piégeage des piégeurs afin d’avoir le suivi de la pression de piégeage sur 
les populations de ragondins. 

Il a donc été décidé de revoir le protocole et de mettre un terme à la collaboration du SIAB3A avec les 
piégeurs. Le nouveau protocole consiste en la mise à disposition de cage à faune aux communes membres 
du SIAB3A demandeuses. LeSIAB3A a donc fait l’acquisition de 20 cages. En contrepartie une convention est 
signée entre le SIAB3A et les communes. Il leur est recommandé de faire appel à des piégeurs agréés afin 
d’éviter tout problème mais également de nous transmettre à la fin du mois de juillet de chaque année un 
bilan de piégeage. Un rappel sur la réglementation en vigueur est également fait. 

 
Coût de l’action 21 : 800 € TTC 
 
 
 
 
 

Actions 3 : Indicateurs de suivi 
 

Bassins concernées : Auron et Airain 
 

Dans le contrat territorial il est prévu de mettre en place un suivi biologique (IBG, IBD et IPR) pour 
certaines actions d’envergure.  

Pour l’année 2016 un IBG et un IBD a été réalisé en pré-travaux des actions 22 et 24 (restauration des 
ruisseaux de Fond Bon et du Gouffre de la Mazière). 

 
Entreprise retenue : Eurofins 
 
Coût de l’action 3 de 2016 : 1 404 € TTC 
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Actions 13 et 14 : Communication 
 

 
En 2016, un travail important a été consacré à la « communication ». Un groupe communication a été 

créé afin de travailler sur un logo, une charte graphique et la création d’un site internet. 
Fin 2016 le logo, la charte graphique ainsi que des éléments graphiques complémentaires (papier en-

tête, signature mail, cartes de visite…) ont vu le jour.  
La création du site internet n’a pu démarre en 2016 puisque la charte graphique et le logo étaient 

indispensables pour la réalisation de maquettes de site internet. L’hébergement du site ainsi que le nom de 
domaine siab3a.fr ont été achetés. 

 
Une trame de panneaux de travaux a également été créée afin de pouvoir expliquer les travaux en 

cours sur les chantiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût des actions 13 et 14 : 1 1176 € TTC (logo + charte graphique) et 81.9 € TTC (hébergement du site + 
nom de domaine) 

 

Exemple de panneau de chantier 

Papier en-tête 

Signature mail de la boîte 
auronairain 


